

「茅ヶ崎市道の駅整備推進事業」工事進捗状況について

令和2年4月2日（木）報告

茅ヶ崎市柳島向河原地内にて工事を進めております「道の駅（仮称）サザン茅ヶ崎」について、工事進捗状況（令和2年3月30日（月）時点）をアップします。

道の駅整備造成工事、市道0121号線南側歩道改良工事、道の駅整備雨水渠・雨水貯留槽工事が終了しました。

【道の駅整備造成工事】

（西端部より撮影↓）

- ・盛土造成工事が終了しました。



（国道134号より西向きに撮影↓）

（国道134号より東向きに撮影↓）



（中央部 地下ピット設置予定地↓）

- ・地下ピットとは給排水設備のメンテナンス空間です。

地下ピット設置のためトンパック（中には採石が入っています。）による土留めを行っています。



(中央部↓)



(東側南部↓)



【市道0121号線南側歩道改良工事（その1）】

(西から東向きに撮影↓)

- ・歩道の拡幅工事を行いました。
- 令和2年3月2日完成。



【道の駅整備雨水渠・雨水貯留槽工事】

- ・雨水を溜めておく貯留槽の設置工事をしました。
- 令和元年12月13日完成。



【市道0121号線南側歩道改良工事（その2）】

- ・市道0121号線南側歩道の西側部分の歩道拡幅をするものです。
- 令和2年9月30日完成予定。



※2月下旬から整備地を囲っているため、中が見えない状況になっています。

